

План реализации проекта

«Проектное управление классом как условие реализации программы воспитания гимназии «Салмановская высота»

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Результат	Ответственные
I этап – подготовительный (сентябрь - ноябрь 2022)			
Анализ нормативно-правового обеспечения направления. Назначение ответственных за разработку Проекта.	сентябрь 2022	Согласование действий всех педагогических работников-участников Проекта, координация деятельности ответственных	С.А.Кучина
Анализ, социально-значимых запросов, определение основных направлений работы, проблем воспитания	сентябрь-октябрь 2022	Разработка Проекта, «дорожной карты» реализации Проекта	А.Р.Плуч А.М.Товалюк И.Б.Терлеева
Формирование рабочей группы по реализации «дорожной карты» Проекта.	октябрь 2022	Реализация «дорожной карты» Проекта, техническое, методическое сопровождение процесса реализации «дорожной карты» Проекта	С.А.Кучина А.Р.Плуч
Картирование направлений работы творческой группы	октябрь 2022	Проектное коллективное планирование управленческого процесса, взаимодействие членов команды, обеспечение скорости	А.Р.Плуч А.М.Товалюк
Определение тьюторов классных руководителей	ноябрь 2022	Тьюторское сопровождение, повышение квалификации педагогического состава в области проектного подхода к управлению классом	А.Р.Плуч А.М.Товалюк
II этап - разработка и реализация проекта (декабрь 2022 – август 2023)			
Использование анкеты для самооценки компетенций классного руководителя в области проектного подхода	октябрь 2023	Карта проблем	А.Р.Плуч А.М.Товалюк
Цифровизация диагностических процедур с цифровых инструментов (google-форм, google-таблиц, google-документов)	ноябрь 2022	Оптимизация документооборота, диагностических процедур	А.Р.Плуч А.М.Товалюк
Создание инфо-карты, как модели эффективной организации деятельности классных руководителей	ноябрь 2022	Создание инфо-карты	С.А.Кучина А.Р.Плуч
Разработка методического конструктора проектных линий для руководителя класса «Класс как проект»	декабрь 2022	Методический конструктор (модель) «Класс как проект» - инструмент для руководителя класса	С.А.Кучина А.Р.Плуч
Организация ВФО КР - обучения «руководителей		Повышение компетентности педагогов	Д.К.Наймушина

4-ого уровня» в области применения проектного подхода в управлении классным коллективом (обучающие практико-ориентированные семинары, вебинары, тренинги, круглые столы)	октябрь 2022 март 2023	(«эффективный руководитель класса) в области применения проектного подхода в воспитательных практиках	
Обновление системы показателей мониторинга воспитательной деятельности руководителей классов	октябрь 2022-май 2023	Обновленный мониторинг воспитательной деятельности руководителей классов	А.Р.Плуч А.М.Товалюк И.Б.Терлеева
Трансляция позитивного опыта в гимназических СМИ, официальном сайте учреждения	в течение года 2022-2023	публикации, фотоотчёты, статьи, отзывы. Оказание методической, консультационно-информационной поддержки классным руководителям по вопросам разработки проектных линий классных коллективов	А.Р.Плуч А.М.Товалюк Классные руководители
Осуществление мониторинга и экспертной оценки промежуточных и итоговых результатов эффективности реализации мероприятий проекта	в течение года 2022-2023	экспертные листы, аналитические справки, наблюдения, мониторинг	С.А.Кучина А.Р.Плуч А.М.Товалюк
III этап – обобщение и диссеминация опыта работы (сентябрь 2023 – май 2024)			
Корректировка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию проекта	апрель-май 2024	Скорректированы и утверждены локальные акты	С.А.Кучина А.Р.Плуч А.М.Товалюк
Анализ достигнутых результатов, уровня педагогического мастерства, определение перспектив и путей дальнейшего развития проекта	июнь 2024	аналитическая справка	С.А.Кучина А.Р.Плуч А.М.Товалюк
Выпуск сборника материалов по итогам реализации проекта, размещение материалов в сети интернет	июнь 2024	сборник материалов, публикации	С.Н.Харченко И.В.Гришина
Представление опыта работы гимназии на методических мероприятиях различного уровня	2023-2024 учебный год	Диссеминация педагогического опыта	Классные руководители
Корректировка плана-графика реализации проекта на следующий учебный период	июнь 2024	План-график на 2024-2025 учебный год	С.А.Кучина А.Р.Плуч А.М.Товалюк
Реализация проекта в постоянном режиме	сентябрь 2025-май 2026	План-график на 2025-2026 годы	С.А.Кучина А.Р.Плуч А.М.Товалюк